

Принят с л. 45-47  
согласно решению  
№ 16/166 от 24.3.54  
СЗ 25.10.55

И. Блокинцев *И. Блокинцев*  
И.С.

[Redacted stamp]

Вх. № 54/1  
8 4 1954г.

**П Р И К А З**

МИНИСТРА СРЕДНЕГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СССР

№ 286сс

Москва

26 марта 1954 г.

В связи с предстоящим завершением работ по пуску  
электростанции В-10, П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить, для проверки готовности электростан-  
ции В-10 к пуску и эксплуатации, комиссию в следующем  
составе:

- 1. Славский Е.П. - председатель комиссии
- 2. Поздняков Б.С. - зам.председателя комиссии
- 3. Блокинцев Д.И.
- 4. Доллежалъ Н.А.
- 5. Григорьянц А.Н.
- 6. Николаев Н.А.

2. Поручить указанной комиссии произвести проверку  
готовности электростанции В-10 к пуску и последующей экс-  
плуатации, в том числе:

а/ произвести длительное испытание совместной работы  
всех механизмов реактора АМ /включая циркуляцию воды в  
контуре высокого давления/, а также совместную работу уст-  
ройств реактора и ТЭЦ при разных температурах, включая воз

К С В Е Д Е Н И Ю

Категорически воспрещается снятие копий и выписок из настоящего приказа

*Славский Е.П.*  
*Поздняков Б.С.*  
*Блокинцев Д.И.*  
*Доллежалъ Н.А.*  
*Григорьянц А.Н.*  
*Николаев Н.А.*

*И. Блокинцев*  
1.4.54  
3/15  
*И. Блокинцев*  
05.04.54

Вх. № 583/1  
31 185 г.

Вх. № 1223/1  
30 3 1954г.

8.1.26

2887

186  
2.- 86

можно более близкие к эксплуатационным; разработать и утвердить программу этих испытаний;

б/ произвести испытания отдельных узлов, агрегатов и приборов установки АМ под личным наблюдением членов комиссии;

в/ осуществить по специально разработанной комиссией программе, под ее надзором, физический пуск реактора, с поднятием мощности по тепловыделению до 100 квт.;

г/ рассмотреть отклонения в установленном оборудовании от утвержденной проектной документации и принять решения об их допустимости;

д/ указать основные недоделки, порядок и необходимые сроки их ликвидации;

е/ проверить наличие основных эксплуатационных инструкций;

ж/ проверить подготовленность эксплуатационного персонала к пусковым работам, эксплуатации установки, в том числе наличие необходимого инструмента для ликвидации непореждений;

з/ специально рассмотреть и проверить безопасность работы персонала при пуске и эксплуатации установки и в случаях возможных аварий;

и/ обеспеченность запасными частями, оборудованием, приборами и т.д. на случай выхода из строя отдельных узлов установки;

к/ рассмотреть и рекомендовать программу работ электростанции В-10 на период работы I-й закладки заготовок.

Для тщательной проверки отдельных систем и узлов установки выделить вспомогательные комиссии, акты которых приложить к заключению комиссии.

3. Комиссии приступить к работе, с выездом на места, с 27.III-1954 г. и представить в месячный срок на утверждение заключение о готовности установки к вводу в эксплуатацию.

6х № 40-54/1

К 6х № 1223/1  
К 6х № 583/1

3.- 18742

4. Директору Лаборатории "В" т.Блохинцеву Д.И. обеспечить предоставление комиссии необходимых условий для работы.

Ввод в действие установки АМ и поднятие нагрузки выше 100 квт произвести после утверждения в Министерстве среднего машиностроения заключения комиссии о готовности установки В-10 к пуску и эксплуатации.

Министр  
среднего машиностроения

И/з В.Мальшев



НО:

*Введен*

92 - №-54/1  
1958 г.

К № 101223,  
К № 101231