

С.д.21
Прием счетка опись-
переводчика №16/166 22.9.
05.5.54
АМ.10.05.54 Н/С

Товарищу БЛОХИНЦЕВУ Д.И.

Постановлением Совета Министров СССР от 8 июля 1952 года Вы утверждены научным руководителем 16-го раздела (приложение № 1) плана научно-исследовательских, опытных, проектных и конструкторских работ по ПГУ на 1952-1953 гг. — "Работы по агрегату АМ".

Вашим заместителем утвержден т.Красин А.К. и главным конструктором т.Доллежаль Н.А.

Утвержденная тематика и сроки выполнения работ указаны в приложении.

Прошу Вас в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР:

1) в 20-дневный срок выдать задания основным исполнителям и обеспечить повседневное руководство работами по сводному плану;

2) ежеквартально представлять в Первое Главное Управление краткие отчеты о ходе работ, в 5-ти дневный срок по истечении квартала.

✓ Первый отчет необходимо представить к 5 октября 1952г
Организации и учреждения министерств и ведомств, участвующих в выполнении плана работ, обязаны этим же Постановлением Совета Министров СССР обеспечить первоочередное выполнение научно-исследовательских, опытных, проектных и конструкторских работ, предусмотренных указанным планом.

Приложение: н.вх.№ Т-752/25 оп на 4 листах - только в адрес (подлежит возврату).

" 14 " августа 1952 г.

25.8.52

Объект № №Д СССР
Вн. № 5-128/16
16.8. 1952 г.

1525

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ В С�НКРЕТАРИАТ ГОЛУБЫХ Первого Главного Управления при СССР
--

Губ. Красногорск № 1
Губ. Малоярославец
На переговорах с
друг. по землемерческим
делам
Секретарю
Комитета
БЛОХИНЦЕВУ Д.И.

67
HO

Лаборатория В уже полтора года ведет разработку навески для агрегата ДМ.

Из более чем 20 образцов конструкции Лаборатории
в представленных за это время в НИИХИМШ, 300-часовые проверочные испытания выдержал всего один образец (в июне с.г.).

За два истекших после этого месяца был представлен только один образец в конце августа, который вышел из строя через 20 часов после начала испытаний.

Прошу тщательно разобраться и доложить о причинах неудовлетворительной работы указанного образца нибески.

Примите самые решительные меры к ликвидации не-терпимого отставания Лаборатории В в деле разработки Навески для агрегата АМ и обеспечьте изготовление и отправку в НИИХПМАШ в сентябре с.г. новой партии образцов Навесок конструкции Лаборатории В.

Ognakomis
16.9.52 pub Meek B-4.

Ognakomis 17.05.52
Blues

Ул. № 3791/33
"12" сентября 1952 года

А. Завенягин

Объект „Б“ ГОД СССР
Вх. № б-684/з2
16. 9. 1952.

1446

Объект В МВД СССР
Ex. № 51859/з2
16 9 1952.

Бир. смета № 84
сопроводительное
№ 16/166 от 24.3.47
Серийно 25

И/с

Мая № 278/304
1952

Товарищу БЛОХИНЦЕВУ Д.И.

В ответ на Ваше письмо от 8 октября 1952 года
№ ОП-182/Б сообщаю, что нами заказано для агрегата АИ
600кг. олова, влажность 5%, исходя из невозвратных
потерь в производстве в размере 2-3%.

Увеличение количества убыточного олова до
750кг является необоснованным, т.к. по расчетам Лаборатории В для единовременной загрузки аппарата потребуется олово, влажность 4,8% не более 583кг.

Для загрузки аппарата принято олово влажностью 5%, что понижает необходимое количество олова на 28,5кг (в пересчете на олово 115).

Принятый вами процент отхода убыточного олова в размере 40-50% является повидимому опиской или недорозумением.

В случае необходимости увеличения затраты убыточного олова против 583кг при влажности 4,8%, прошу Вас представить исправленные физические расчеты для рассмотрения их экспертами и на секции.

Б.Поздняков

"25" октября 1952 г.

Объект № ИВД СССР
Бх. № 5-161/он
28-X-1952

260 190

4/с

-Совершенно секретно

Экз. №

Прид. счет на
использование
акт № 20-04/6
от 26.5.93

ПРИКАЗ

Директора Лаборатории "В"
за 1952 г.

№ 00106

от "22" декабря 1952 г.

Для проверки расчетных запасов по расчету агрегата
"АМ", в особенности расчета τ и φ , организовать
комиссию в составе:

Председатель:

Красин А.К.

Члены:

Григорьянц А.Н.

Морозов И.Г.

Минашин М.Е.

Зарецкий Д.Ф.

Романович А.С.

Цыпин С.Г.

Комиссия должна дать рекомендации по экспериментальной
проверке τ и φ и оценить реальные запасы в
массе.

Срок окончания работ две недели.

Д.Б. Блохинцев

"22" декабря 1952 г.

Д.Б. Блохинцев 27. XII. 52г.